



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖-เดือนกันยายน ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๑.มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริหารสาธารณสุข

๑.๑แผนงานการศึกษา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในเขตพื้นที่	๑,๐๓๖,๘๐๐	๑,๐๓๖,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๖๖,๑๓๔	๒๖๖,๑๓๔	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่สังกัด สพฐ.และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านยาง	๔๗๗,๗๑๙	๔๗๗,๗๑๙	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๖.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายคีรีรัฐนิคม ๒	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬา กรีฑา และ ประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ อำเภอ	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ก.ย.๖๖-ส.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการแข่งขันกีฬายานยนต์	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๔	โครงการจัดกิจกรรมตามรัฐพิธีและงานราชพิธีต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนอำเภอคีรีรัฐนิคม	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๖	โครงการอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๗	โครงการจัดงานประเพณีสวดกลางบ้าน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์น้ำพระรดน้ำขอพร ผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๑.มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริหารสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาดโรค อุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ (สำนักปลัด งานสาธารณสุข)	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๓	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: ๑. มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริหารสาธารณสุข

๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๔.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของตำบลและบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวหลักให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ รวมถึงพัฒนาภาคการผลิตและอุตสาหกรรม ยางพาราและปาล์มน้ำมันแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าและศักยภาพในการแข่งขัน

๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลบ้านยาง (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)	๓๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	ม.ค.๖๗.-มี.ค.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการชุมชนไร่ชยะ	๕๐,๐๐๐	ไม่ได้ดำเนินการ	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: ๑.มีการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ของเยาวชน และเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายระบบบริหารสาธารณสุข

๑.๑ แผนงานงบกกลาง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๕๓๒,๘๐๐	๖,๕๓๒,๘๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๔๗๙,๒๐๐	๒,๔๗๙,๒๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๓๖,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์: ๒.เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑.๑๐ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖.-ม.ค.๖๗, ม.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์: ๓.พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทุกเส้นทางให้มีความสะดวกและรวดเร็ว

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง	๒๗๑,๐๐๐	๒๗๑,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศูนย์อพพร.ตำบลบ้านยาง	๑๑๖,๐๐๐	๑๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๓๗๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยศาลา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐	๓๑๙,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสถิตย์ หมู่ที่ ๘	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำหนองไหล หมู่ที่ ๑๑	๔๑๔,๗๐๐	๔๑๔,๗๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดสายบนนา หมู่ที่ ๑	๓๖๕,๐๐๐	๓๖๕,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านภายในตำบลบ้านยาง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบนนา หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์: ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการเยาวชนสร้างสรรค์ร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อม (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	พ.ค.๖๗-ก.ค.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	โครงการรักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)	๒๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	มิ.ย.๖๗.-ก.ค.๖๗	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	โครงการคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง (สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่)	๒๐๐,๐๐๐	ยังไม่ดำเนินการ	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยางและอาสาสมัครรักษาสุขภาพ (สำนักปลัด งานพัฒนาชุมชน)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗.-ก.พ.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักปลัด งานบริหารงานทั่วไป)	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖	โครงการอุดหนุนการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติสนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี(สำนักปลัดงานบริหารงานทั่วไป)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-พ.ค.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๗	โครงการจัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (สำนักปลัด งานวิเคราะห์ฯ)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗.-ก.พ.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กองคลัง)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗.-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง

๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	ตู้เอกสาร ๔ ชั้นชัก	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๒	โทรศัพท์ A20 Digium Asterisk IP Phone Standard HD IP deskphone	๙,๙๖๐	๙,๙๖๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๕	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๖	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๗	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง

๒.ครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๑แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	ตู้เอกสาร ๔ ลั่นชัก	๕,๙๐๐	๕,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๒	โทรศัพท์ A20 Digium Asterisk IP Phone Standard HD IP deskphone	๙,๙๖๐	๙,๙๖๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๓	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๒๔,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๔ ฟุต	๕,๘๐๐	๕,๘๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๕	โต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมกระจก ขนาด ๕ ฟุต	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๖	เก้าอี้ทำงาน	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง

๓. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงาน สำหรับประมวลผล	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง

๔. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒.๑แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	๒,๕๐๐	๒,๕๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	กองคลัง

๕. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	๒๙,๙๐๐	๒๙,๙๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	กล้องถ่ายรูป	๒๕,๙๙๐	๒๕,๙๙๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด

๖. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ : ๗.พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด
๒	ปั้มน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการเสร็จสิ้น	สำนักปลัด